

ANEXO 1
CG-I-SE-32/22



CALENDARIO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN, TRASLADO Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022

Actividad	Fecha de Preparación	Fecha de traslado	Fecha de destrucción	Nombre de la empresa	Domicilio y teléfono de contacto	Empresa recolecta a domicilio		Empresa pagará por el papel recibido		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
1	21-sep-22									Apertura de bodega e inicio de los trabajos de preparación de la documentación y material electoral para su destrucción.
2	22-sep-22									Procedimiento de borrado de información de las urnas electrónicas utilizadas para la Jornada Electoral
3	23-sep-22									Entrega de las urnas electrónicas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
4	23-sep-22									Entrega de la muestra de votos nulos para el estudio aprobado por el Comité editorial.
5	26-sep-22									Preparación de la documentación y material electoral para su destrucción.
6		13-oct-22		José Luis Hernández Vázquez (Grupo Remex)	Avenida Mahatma Gandhi Número 108, Colonia San Pedro, C.P. 20280 Aguascalientes	X		X		Traslado de la documentación y material electoral para su destrucción
7		13-oct-22		Protoss Metales, S. A. de C. V	Blvd. Chichimeco, Colonia San Antonio de los Horcones, Jesús María, Ags. C.P. 20900	X			X	Desactivación del líquido indeleble

ANEXO 1
CG-I-SE-32/22

8			13-oct-22	José Luis Hernández Vázquez (Grupo Remex)	Avenida Mahatma Gandhi Número 108, Colonia San Pedro, C.P. 20280 Aguascalientes			X		Destrucción de la documentación y material electoral
9			14-oct-22	José Luis Hernández Vázquez (Grupo Remex)	Avenida Mahatma Gandhi Número 108, Colonia San Pedro, C.P. 20280 Aguascalientes			X		Destrucción de la documentación y material electoral